

**INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 03 DE 2003**

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

1. Dependencia o Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDELENA**
2. Plan de Mejoramiento de la vigencia: **INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA VIGENCIA 2007**
3. Fecha de Suscripción: **AGOSTO 28-2009**
4. Fecha de Corte Evaluación: **ENERO- 30 -2010**
5. Instancia que realiza el seguimiento: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
5	2	3	0	100.00%	49.85%

**III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE**

En el informe final de la contraloría general de la republica señalo la oportunidad de mejoramiento en 3 nuevos hallazgos administrativos y 2 hallazgos de la vigencia fiscal 2007 cuya metas de vencimiento estaban para el 28 de agosto del 2009, de acuerdo al seguimiento a corte 30 de enero de 2010, se pudo evidenciar un cumplimiento del 100% y un avance del 49.85%, de las cuales dos (2) metas con fechas de vencimiento se llevaron a cabo dentro de las metas propuesta en dicho plan, de estas se encuentran tres (3) hallazgos con avances, el cual fueron formulados por la contraloría general de la republica en su informe de auditoría final vigencia fiscal 2008, que incorporadas en el nuevo plan de mejoramiento con fecha de vencimiento agosto del 2010.

**IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO**

Ninguna

**ORLANDO CABRERA MOLINARES**  
Director General