

**INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 03 DE 2003**

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Dependencia o Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**
2. Plan de Mejoramiento de la vigencia: **2008 INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - AUDITORIA ESPECIAL - GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS**
3. Fecha de Suscripción: **FEBRERO- 05-2010**
4. Fecha de Corte Evaluación: **JULIO -30 -2010**
5. Instancia que realiza el seguimiento: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
8	1	7	0	0.00%	58.62%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

Las tareas y metas planteadas en desarrollo de los hallazgos establecido en el plan de mejoramiento que suscribió la corporación autónoma Regional del Magdalena con la Contraloría General de la Republica, se adelantaron dentro los plazos establecidos, buscando un mejoramiento continuo en concordancia con el objetivo institucional, donde las aéreas comprometidas están brindando lo mejor de sí para subsánalos, de los ochos (8) hallazgos administrativos un (1) el **H.7 1703006** se cerró ante de la fecha de vencimiento, los siete (7) restantes, hay cinco (5) que tienen fecha de vencimiento 29 de Diciembre de 2010, son el **(H.1, H.2, H.4, H.7 y H.8)** y dos (2) que tienen fecha de vencimiento 11 de Febrero de 2011, son el **(H.5 y H.6)**, demostrando un buen desempeño en la solución de las metas establecidas al reflejar un 58.62% de avance del plan, proyectando un buen rango a pesar del corto tiempo transcurrido con relación a la fecha de suscripción.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

Ninguna

ORLANDO CABRERA MOLINARES
Director General