

**INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 03 DE 2003**

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Dependencia o Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDELENA**
2. Plan de Mejoramiento de la vigencia: **INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA VIGENCIA 2007**
3. Fecha de Suscripción: **SEP-02-2008**
4. Fecha de Corte Evaluación: **OCTUBRE- 30 -2009**
5. Instancia que realiza el seguimiento: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Cumplimiento	% Avance
33	33	0	2	100.00%	100.00%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

De las 33 metas concertadas con la contraloría todas presentan una ejecución del 100%, en cumplimiento y avance dentro de los términos establecidos para tal fin, los funcionarios responsables de ejercer el buen desarrollo de las acciones correctivas, dispuso lo mejor de sí para cumplir con los logros del plan de mejoramiento vigencia fiscal 2007.

IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

Ninguna

ORLANDO CABRERA MOLINARES
Director General